



C.A.P. 45019

COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

COD. FISC. 00197020290

Determina n. **258**Reg. Gen. n. **717**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Area Lavori Pubblici e Manutenzioni

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA COLLODI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "E. MILANI" E ALLASILO NIDO IL GIRASOLE - CUP F67H22002230001: APPROVAZIONE RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di ottobre, il responsabile dell'area ALESSIO MANTOVANI, nominato con decreto del Sindaco e vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27 aprile 2022, con la quale sono stati attribuiti i capitoli di spesa ai responsabili di servizio ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 81 del 20/07/2022, ha approvato il progetto definitivo dei lavori di *manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Collodi per la messa in sicurezza degli accessi alla scuola dell'infanzia "E. Milani" e all'asilo nido "Il Girasole"* CUP F67H22002230001 per l'importo complessivo di € 25.000,00.-;
- l'intervento di cui trattasi è stato interamente finanziato con il contributo di cui all'art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*".

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 157 del 21.07.2022 - Reg. Gen. n. 502, di affidamento dei lavori citati in premessa all'operatore economico BETON BLOCK DI CISOTTO GEOM. MARCO;

DATO ATTO che il contratto dei lavori relativi all'intervento è stato concluso;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del resoconto finanziario relativo a detto intervento;

VISTO il quadro di spesa sotto riportato, nel quale si evidenziano le somme impegnate, l'importo delle spese sostenute in relazione al predetto intervento:

Beneficiario	N. impegno	Importo impegnato	Importo fatturato	Economia
Beton Block di Cisotto geom. Marco	502/2022	24.754,20	24.754,20	0
TOTALE		24.754,20	24.754,20	0

VISTO il quadro economico finale dal quale risulta che la spesa sostenuta ammonta a € 24.754,20;

DATO ATTO che:

- le operazioni contabili di cui trattasi si sono concluse regolarmente;
- la spesa è stata ordinata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'ordinativo;
- la fattura della ditta di cui trattasi è stata regolarmente liquidata in quanto i lavori sono stati ritenuti regolari, corrispondenti a quanto ordinato e completamente eseguiti;

- in relazione al contributo questo Comune ha incassato l'acconto di € 20.000,00.-;

VISTO l'Art. 29 del DL 50/2016 Codice dei contratti pubblici, rubricato "Principi in materia di trasparenza" che prevede la pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria al termine della loro esecuzione;

RITENUTO che l'istruttoria amministrativa preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000.

RITENUTO di attestare l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.

VISTI:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n° 267;

D E T E R M I N A

1. che i lavori relativi all'intervento di *Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Collodi per la messa in sicurezza degli accessi alla scuola dell'infanzia "E. Milani" e all'asilo nido "Il Girasole"* – CUP F67H22002230001 realizzato con il contributo di cui all'art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" risultano regolarmente conclusi;
2. di approvare il quadro economico finale, nel quale si evidenzia la spesa totale sostenuta pari a € 24.754,20 l'economia realizzata di € 245,80;
3. di provvedere alla trasmissione della certificazione telematica ai fini dell'erogazione del saldo del contributo.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.



IL RESPONSABILE DELL' AREA
F.to ALESSIO MANTOVANI
